

 ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
--	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 6/10/2025 Έως: 12/10/2025
--------------	----------------	-----------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εκσκαφή ΔΙΑΒΑΣΗ 3 Χ.Θ 3+607.75 Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Εξομαλυντική στρώση Πλακοσκεπούς Οχετού 8	6/10/2025
Τρίτη	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Εκσκαφή ΔΙΑΒΑΣΗ 3 Χ.Θ 3+607.75 Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση οπλισμού Πλακοσκεπούς Οχετού 8	7/10/2025
Τετάρτη	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση οπλισμού Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Εκσκαφή ΔΙΑΒΑΣΗ 3 Χ.Θ 3+607.75	8/10/2025
Πέμπτη	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εκσκαφή ΔΙΑΒΑΣΗ 3 Χ.Θ 3+607.75 Τοποθέτηση οπλισμού Πλακοσκεπούς Οχετού 8	9/10/2025
Παρασκευή	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Τοποθέτηση ξυλοτύπου δαπέδου Πλακοσκεπούς Οχετού 8	10/10/2025

Σάββατο		11/10/2025
Κυριακή		12/10/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 3/10/2025  Υπογραφή
---------------	--