

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 3/11/2025 Έως: 9/11/2025
--------------	----------------	----------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Σκυροδέτηση δαπέδου τμήμα 3 Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Τοποθέτηση ξυλοτύπου Πλακοσκεπούς οχετού 7	3/11/2025
Τρίτη	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου τμήμα 3 Πλακοσκεπούς Οχετού 7 Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Σκυροδέτηση τοιχίων τμήμα εισόδου Πλακοσκεπούς Οχετού 8	4/11/2025
Τετάρτη	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου τμήμα 3 Πλακοσκεπούς Οχετού 7 Σκυροδέτηση δαπέδου τμήμα 3 Πλακοσκεπούς οχετού 7 Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 19	5/11/2025
Πέμπτη	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 19 Τοποθέτηση οπλισμού τοιχίων Πλακοσκεπούς Τμήμα 3 Οχετού 8 Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Τοποθέτηση ξυλοτύπου τοιχίων Πλακοσκεπούς Οχετού 7 Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 19	6/11/2025
Παρασκευή	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 19 Εξομαλυντική στρώση δίδυμου σωληνωτού οχετού παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Σκυροδέτηση τοιχίων τμήμα 3 Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 20 Τοποθέτηση οπλισμού τοιχίων Τμήμα 3 Πλακοσκεπούς Οχετού 7	7/11/2025

Σάββατο		8/11/2025
Κυριακή		9/11/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 31/10/2025 Υπογραφή
---------------	--