

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 20/10/2025 Έως: 26/10/2025
--------------	----------------	------------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Τοποθέτηση ξυλοτύπου Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 7 Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	20/10/2025
Τρίτη	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση ξυλοτύπου Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Τοποθέτηση οπλισμού Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 7 Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	21/10/2025
Τετάρτη	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση οπλισμού Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 7 Σκυροδέτηση δαπέδου πλακοσκεπούς οχετού 8 Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	22/10/2025
Πέμπτη	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση οπλισμού τοιχίων Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης Πλακοσκεπούς Οχετού 7 Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	23/10/2025
Παρασκευή	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Σκυροδέτηση εξομαλυντικής στρώσης Πλακοσκεπούς οχετού 7 Τοποθέτηση οπλισμού τοιχίων Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	24/10/2025

Σάββατο		25/10/2025
Κυριακή		26/10/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 17/10/2025 Υπογραφή
---------------	--