

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 27/10/2025 Έως: 2/11/2025
--------------	----------------	-----------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου τμήμα 1 Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Τοποθέτηση οπλισμού τεχνικού εισόδου Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Τοποθέτηση ξυλοτύπου Πλακοσκεπούς οχετού 7	27/10/2025
Τρίτη	ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ	28/10/2025
Τετάρτη	Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου τμήμα 1 Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου τμήμα 2 Πλακοσκεπούς Οχετού 7 Τοποθέτηση ξυλοτύπου Πλακοσκεπούς οχετού 7 Σκυροδέτηση τεχνικού εισόδου πλακοσκεπούς οχετού 8 Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	29/10/2025
Πέμπτη	Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 19 Τοποθέτηση οπλισμού τοιχίων Πλακοσκεπούς Τμήμα 1 Οχετού 8 Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - Σκυροδέτηση δαπέδου Τμήμα 2 πλακοσκεπούς οχετού 7	30/10/2025
Παρασκευή	Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 19 Εξομαλυντική στρώση δίδυμου σωληνωτού οχετού παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου Τμήμα 3 Πλακοσκεπούς Οχετού 8 Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	31/10/2025

Σάββατο		1/11/2025
Κυριακή		2/11/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 24/10/2025 Υπογραφή
---------------	--